UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107 /QĐ-STNMT

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán Công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cư Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 1/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cư Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 1/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương xây dựng công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 193 /QĐ-STNMT ngày 11 /4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-STNMT ngày 12/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-STNMT ngày 18/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-STNMT ngày 22/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp và gói thầu tư

vấn giám sát công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Công văn số 787/STNMT-KHTC ngày 23/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình;

Căn cứ Biên bản thẩm tra quyết toán công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ngày 20/02/2019 của Sở Tài chính;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 29/3/2019 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt quyết toán công trình: Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, với những nội dung sau:

1- ***Tên hạng mục công trình:*** Nhà làm việc một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

2- ***Địa điểm xây dựng:*** Trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

3- ***Chủ đầu tư:*** Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

4- ***Đơn vị tư vấn lập Báo cáo KTKT:*** Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trúc Lâm

5- ***Đơn vị thi công:*** Công ty TNHH Hải Minh Tuyên Quang

6- ***Đơn vị giám sát kỹ thuật:*** Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây Dựng Bảo Châu

7- ***Thời gian khởi công hoàn thành:***

7.1. Theo Hợp đồng kinh tế:

+ Khởi công: Ngày 20/6/2018

+ Hoàn thành: Ngày 30/11/2018

7.2. Theo Biên bản nghiệm thu:

+ Khởi công: Ngày 20/6/2018

+ Hoàn thành: Ngày 25/11/2018

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1- Tổng dự toán được duyệt: ***899.798.000 đồng***

2- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh năm 2018.

3- Chi phí đầu tư:

Nội dung	Tổng giá trị dự toán được duyệt	Tổng giá trị quyết toán A-B trình duyệt	Tổng giá trị được quyết toán
TỔNG SỐ	**899.798.000**	**895.798.000**	**895.679.000**
- Chi phí xây dựng:	***757.772.000***	***757.772.000***	***782.667.000***
Trong đó, chi phí HMC:	-	-	*24.994.000*
- Chi phí BQL dự án:	***22.609.000***	***22.609.000***	***22.609.000***
- Chi phí tư vấn đầu tư XD:	***80.803.000***	***76.803.000***	***76.803.000***
+ Chi phí lập BCKTKT	49.038.000	49.038.000	49.038.000
+ Chi phí thẩm tra TKBVTC-DT	4.400.000	4.400.000	4.400.000
+ Chi phí lập HSMT, LCNT	2.000.000	-	-
+ Chi phí TĐ HSMT, KQLCNT	2.000.000	-	-
+ Chi phí giám sát kỹ thuật:	23.365.000	23.365.000	23.365.000
- Chi phí khác:	***38.614.000***	***38.614.000***	***13.600.000***
+ Chi phí hạng mục chung:	24.895.000	24.895.000	-
+ Chi phí thẩm tra QT:	8.548.000	8.548.000	8.429.000
+ Chi phí thẩm định BCKTKT:	171.000	171.000	171.000
+ Chi phí kiểm tra CT nghiệm thu:	5.000.000	5.000.000	5.000.000

4- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý	
Tổng số	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
1. Tài sản cố định	895.679.000			
2. Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	**895.679.000**	
Vốn Ngân sách tỉnh năm 2018:	895.679.000	

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tiếp nhận TS	TSCĐ (đồng)	TSLĐ (đồng)	Chi tiết theo nguồn vốn
Tổng số	**895.679.000**		
Văn phòng Đăng ký đất đai	895.679.000		Vốn Ngân sách tỉnh năm 2018: 895.679.000 đồng

3. Trách nhiệm của đơn vị có liên quan:

Căn cứ vào quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt Ban quản lý dự án làm việc với các cơ quan chức năng về cấp phát vốn để thanh toán dứt điểm cho đơn vị tham gia xây dựng công trình và thực hiện việc bảo hành công trình đúng quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Chánh Văn phòng; Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trúc Lâm; Giám đốc Công ty TNHH Hải Minh Tuyên Quang; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây Dựng Bảo Châu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- KBNN Tuyên Quang;
- Sở Tài chính;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Như Điều 4 (Thi hành);
- Lưu VT .

GIÁM ĐỐC

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH TUYÊN QUANG

Trần Văn Chiến